# ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

| | |
|---|---|
| Назив наручиоца: | Општинска управа |
| Адреса наручиоца: | Радетова бр. 31, Сврљиг |
| Интернет страница наручиоца: | www.svrljig.rs |
| Врста наручиоца: | Градска и општинска управа |
| Врста предмета: | Услуге |

**За добра и услуге**: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
**За радове:** природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Услуга одржавања сеоских гробаља
Назив и ознака из општег речника набавки: 45111220 - радови на крчењу

| | |
|---|---|
| Првобитна вредност уговора: | 1.785.085,00 динара |
| Измењена вредност уговора: | 1.785.085,00 динара |

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Извршилац услуге је поднео захтев за продужење рока за извршење уговора под бројем 43-6/2019 од 24. 6.2019.године, у коме наводи оправдане и објективне разлоге за продужење рока, и то:
Временски услови због веома високих температура стварају тешкоће, јер се ради на отвореном простору, те се захтева продужетак уговора за 90 календарских дана.
Наручилац је размотрио захтев, установио да је захтев оправдан и одобрава се важење уговора на 180 календарских дана од дана закључења уговора.
Основ за измену уговора је одредба члана 9. Уговора.

Остале информације: